

กำหนดการบริหารจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สพฐ. สร้างแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	สพฐ.
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ.	๑๖ ก.ย. ๖๕	สพฐ.
๓	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบการอ่านระดับ สพฐ.	๒๒ ก.ย. ๖๕	สพฐ.
๔	เผยแพร่ Test Blueprint	ต.ค. ๖๕	สพฐ.
๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด แต่ละแห่งทำหนังสือราชการขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือประเมินมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๕	ศูนย์สอบ/ต้นสังกัด
๖	ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบการอ่าน	รุ่นที่ ๑ (๗ - ๙ พ.ย. ๖๕) รุ่นที่ ๒ (๙ - ๑๑ พ.ย. ๖๕)	สพฐ.
๗	ศูนย์สอบ นำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	ศูนย์สอบ
๘	สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ พ.ย. ๖๕ - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕ - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธ.ค. ๖๕ - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๒๑ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	สถานศึกษา
๙	สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)	๑๙ - ๒๖ ธ.ค. ๖๕	สถานศึกษา
๑๐	ยืนยันการนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	ธ.ค. ๖๕	สถานศึกษา
๑๑	สพฐ. ตรวจสอบและออกเลขที่นั่งสอบ	๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๒๓ ม.ค. ๖๖	สพฐ.
๑๒	สพฐ. จัดส่งไฟล์คู่มือและไฟล์ต้นฉบับข้อสอบผ่านระบบ NT Access	๑ ก.พ. ๖๖	สพฐ.
๑๓	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคจัดสนามสอบและห้องสอบ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๔	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและเอกสารธุรการ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๕	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๖	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับ ศูนย์สอบและสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๗	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคดำเนินการจัดสอบ	๒๐ ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๘	สพฐ. และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคตรวจเยี่ยมสนามสอบ	๑๘ - ๒๒ ก.พ. ๖๖	สพฐ. ร่วมกับต้นสังกัด
๑๙	สถานศึกษานำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ก.พ. ๖๖ - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๕ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๖ - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ มี.ค. ๖๖ - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มี.ค. ๖๖	๒๐ ก.พ. - ๑๑ มี.ค. ๖๖	สถานศึกษา
๒๐	ยืนยันการนำเข้าคะแนนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	มี.ค. ๖๖	สถานศึกษา
๒๑	ประมวลผลคะแนนการทดสอบ	เม.ย. ๖๖	สพฐ.
๒๒	ประกาศผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน	๕ เม.ย. ๖๖	สพฐ.
๒๓	สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อสาธารณชน	เม.ย. ๖๖ เป็นต้นไป	สพฐ.

กำหนดการบริหารจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สพฐ. สร้างแบบประเมินประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และกำหนดเกณฑ์การประเมิน	เม.ย. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	สพฐ.
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับ สพฐ.	๑๖ ก.ย. ๖๕	สพฐ.
๓	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับ สพฐ.	๒๒ ก.ย. ๖๕	สพฐ.
๔	เผยแพร่ Test Blueprint	ต.ค. ๖๕	สพฐ.
๕	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด แต่ละแห่งทำหนังสือราชการขอไฟล์ต้นฉบับเครื่องมือประเมินมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๕	ศูนย์สอบ/ต้นสังกัด
๖	ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบ NT	วันที่ ๑ (๗ - ๙ พ.ย. ๖๕) วันที่ ๒ (๙ - ๑๑ พ.ย. ๖๕)	สพฐ.
๗	ศูนย์สอบ นำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๕	ศูนย์สอบ
๘	สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ พ.ย. ๖๕ - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕ - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธ.ค. ๖๕ - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	๒๑ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค. ๖๕	สถานศึกษา
๙	สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย)	๑๙ - ๒๖ ธ.ค. ๖๕	สถานศึกษา
๑๐	ยืนยันการนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	ธ.ค. ๖๕	สถานศึกษา
๑๑	สพฐ. ตรวจสอบและออกเลขที่นั่งสอบ	๒๗ ธ.ค. ๖๕ - ๒๓ ม.ค. ๖๖	สพฐ.
๑๒	สพฐ. จัดส่งไฟล์คู่มือและไฟล์ต้นฉบับข้อสอบผ่านระบบ NT Access	๑ ก.พ. ๖๖	สพฐ.
๑๓	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคจัดส่งนามสอบและห้องสอบ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๔	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบและเอกสารธุรการ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๕	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๖	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับ ศูนย์สอบและสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ	ก.พ. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๗	หน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคดำเนินการจัดสอบ	๑๕ มี.ค. ๖๖	หน่วยงานต้นสังกัด ในระดับภูมิภาค
๑๘	สพฐ. และหน่วยงานต้นสังกัดในระดับภูมิภาคตรวจเยี่ยมสนามสอบ	๑๔ - ๑๕ มี.ค. ๖๖	สพฐ.ร่วมกับต้นสังกัด
๑๙	สถานศึกษานำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๖ - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ มี.ค. ๖๖ - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มี.ค. ๖๖ - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๐ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๖๖	๑๕ มี.ค. - ๓ เม.ย. ๖๖	สถานศึกษา
๒๐	ยืนยันการนำเข้าคะแนนนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access	เม.ย. ๖๖	สถานศึกษา
๒๑	ประมวลผลคะแนนการทดสอบ	เม.ย.๖๖	สพฐ.
๒๒	ประกาศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน	๒ พ.ค. ๖๖	สพฐ.
๒๓	สรุปและรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อสาธารณชน	เม.ย.๖๖ เป็นต้นไป	สพฐ.